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0 "% Projek Pembangunan Sistem Transformasi Aplikasi Sumber 969 days Tue27/3/18 | Fri31/12/21 43%
(HRT)
1 it < 1FASA SATU 446 days Tue 27/3/18
2 v = 4 1.1 FASA KAJIAN KEPERLUAN 32 days Tue 27/3/18
3 v = 1.1.1 Penyediaan Dokumen Cadangan Pembangunan 824,573 22 days Tue 27/3/18 Karmizan,Khairul Anuar,Norazlin
4y = 1.1.2 Pembentangan & Penyerahan Dokumen Cadangan Pembangunan 1day Karmizan,Khairul Anuar,Norazlin ,Pemilik Proses
5 v = 1.1.3 Semakan & Pengesahan Penerimaan Dokumen Cadangan Pembangunan ICT 1 day Pemilik Proses
6 v = 1.1.4 Fasa Kajian Keperluan Lengkap ays
7 - 1.2 FASA ANALISA KEPERLUAN 238 days Fri15/3/19  77%
23 - 4 1.3 FASA REKABENTUK 38 days Thul/8/19  54%
2 - 1.3.1 Merekabentuk table pangkalan data 2 days Tue27/3/18  Tue30/4/19 70%
g ® - > 1.3.2 Penyediaan Data Intergrasi Sistem days Mon2/7/18  Thu16/5/19 14%
g w - 41.3.3 Penyediaan Dokumen Rekabentuk Sistem 30TA5days  Tue27/3/18  Tue11/6/19 63%
S 4 v = 1.3.3.1 Proses Pengurusan Perisytihara 186 days Tue10/4/18  Mon 14/1/19 100%
E 2 v = 1.3.3.2 Proses Penetapan Perjawatan 113days  Mon12/11/18 Mon22/4/19 100%
S 2 v = 75 days Fi16/11/18  Tue5/3/19 100%
102 - ik 90 days Fi14/12/18  Fri19/4/19  99%
103 v = 2days Mon 15/4/19  Tue 16/4/19  100% Ruhil,Ramli
104 v = 2days Tue22/1/19  Wed23/1/19 100% Ruhil,Ramli
05 v - 1.3.3.4.3 Spesifikasi rah Perancangan 2days Thu 14/2/19 Fri15/2/19  100%  RuhilRamli
106 |ER (=3 1.3.3.4.4 Spesifikasi Program Penetapan Sesi 2days Fi14/12/18  Mon17/12/18 85% Ruhil,Ramli
107 v - 1.3.3.4.5 Spesifikasi Program Data Pelajar (muatnaik) 2days Tue18/12/18  Wed19/12/18 100%  Ruhil,Ramli
08 vV - 1.3.3.4.6 Spesifikasi Program Aktif Pengesahan 2days Thu 28/3/19 Fri29/3/19 100%  RuhilRamli
109 v = 1.3.3.4.7 Laporan (Pentadbir) 80 days Mon31/12/18  Fri19/4/19  100%
1m0V - 1.3.3.4.7.1 Spesifikasi Program Laporan Perancangan TA Sebelum 2days Mon31/12/18  Tue1/1/19 100%  RuhilRamli
My - 1.3.3.4.7.2 Spesifikasi Program Data Pelajar ikut peringkat pengajian 3days Wed17/4/19  Fri19/4/19 100%  RuhilRamli
v - +1.3.3.4.8 Laporan (PTJ) 2days Tue8/1/19  Wed9/1/19 100%
13V - 1.3.3.4.8.1 Spesifikasi Program Laporan Perancangan TA (Sebelum) 2days Tue 8/1/19 Wed9/1/19 100%  Ruhil,Ramli
114 [ wm 1.2 2 4 Q Snesifikasi Prosram Perancansan 2 davs Wed 2/1/19 Thu2/1/19  100% il Ramli ;
‘
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Nota : Cetak carta perbatuan dari MS-Project




