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1. [bookmark: _Toc205994444][bookmark: _Toc350694300]PENGENALAN
1.1. [bookmark: _Toc205994445]Tujuan Projek
[bookmark: _Toc40083337][bookmark: _Toc40082918][bookmark: _Toc40083380][bookmark: _Toc40085472]Terangkan tujuan projek yang menentukan jangkaan hasil projek bersama-sama dengan kekangan keperluan pembangunan (persekitaran, standard). Tujuan boleh juga diekstrak daripada dokumen OPR/IDEC/DF05/Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi yang dihasilkan.  Utamakan tujuan projek berdasarkan aspek berikut: 
i) Matlamat Fungsian organisasi 
ii) Matlamat Bisnes (kecekapan & faedah) 
iii) Matlamat Kualiti (kualiti produk atau perkhidmatan) 
Terangkan juga rasional yang menyebabkan projek pembangunan perlu dilaksanakan seperti keperluan baru, perluasan (roll-out) atau memperbaiki proses/perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi. Pernyataan ringkas mengenai masalah perkakasan, masalah perisian dan sebagainya disenaraikan bagi menguatkan lagi tujuan projek. 
Contoh :Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan aplikasi telefon pintar bagi mencari lokasi tempat makan di Malaysia. Aplikasi ini dapat membantu rakyat atau pelancong semasa percutian diMalaysia. Aplikasi ini akan menjimat masa carian, menyedia pelbagai pilihan lokasi dengan pelbagai jenis makanan yang terdapat di Malaysia.  


1.2. [bookmark: _Toc205994446]Skop Projek
Jelaskan apakah yang akan (atau tidak akan) dihasilkan oleh projek bagi mengelak perubahan pada masa depan dalam mencapai tujuan atau matlamat projek.  Skop projek perlulah dipersetujui dan akan dijadikan sebagai sempadan (boundary) untuk pelaksanaan pembangunan aplikasi dan asas untuk mengukur kejayaan projek.

Contoh :Antara skop projek yang telah dikenalpasti bagi mencapai tujuan projek adalah: 
i) Merangkumi semua lokasi restoran/tempat makan diseluruh Malaysia yang didaftarkan dibawah agensi pelancongan. 
ii) Akses aplikasi melalui semua jenis telefon pintar (Android dan IOS)









	

1.3. 
Halaman 15 daripada 15

1.4. [bookmark: _Toc205994447]Serahan Projek
Menyenaraikan jangkaan serahan projek mengikut fasa pembangunan sistem yang berkaitan.  Butiran serahan yang perlu meliputi nama serahan, tarikh serahan, kuantiti serahan, penyedia, pengesah dan pelulus serahan. Setiap dokumen serahan perlu mendapat pengesahan atau kelulusan daripada pemilik projek bagi memastikan kualiti dan ketepatan maklumat yang disediakan. 
Jadual di bawah sebagai panduan dalam penyenaraian serahan projek :
	Fasa Pembangunan
	Nama & No. Rujukan  Serahan
	Tarikh Anggaran Serahan
	Nama/jawatan
Penyedia
	Jawatan Penyemak
	Jawatan Pelulus

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Contoh Fasa Pembangunan : 
	Fasa Kajian Keperluan 
	Dokumen Cadangan Pembangunan 

	Fasa Analisa Keperluan
	Dokumen SRS (Sekiranya berkaitan) 

	Fasa Rekabentuk
	Dokumen Perancangan Pengujian Sistem  

	Fasa Rekabentuk
	Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) 

	Fasa Pengujian
	i) Dokumen Perancangan Pengujian Pengguna (UAT Plan)
ii) Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)

	Fasa Implementasi & Penyerahan
	i) Manual Pengguna 
ii) Manual Operasi 
iii) Latihan Teknikal dan Latihan Pengguna
iv) Penyerahan Sistem





2. 
3. [bookmark: _Toc205994448]MAKLUMAT KEPERLUAN BISNES
[bookmark: _Toc313530879][bookmark: _Toc350694314]Kajian keperluan bisnes adalah merupakan aktiviti asas yang perlu dilaksanakan untuk memahami hala tuju dan objektif organisasi, mengenalpasti keperluan bisnes dan skop yang perlu diliputi bagi tujuan pembangunan sistem aplikasi.
3.1. [bookmark: _Toc205994449]Arkitektur Maklumat
Arkitektur maklumat adalah rekabentuk berstruktur bagi persekitaran maklumat.
Contoh:
[image: ]

[bookmark: _Toc42095387]Rajah 1: Arkitektur Maklumat















3.2. [bookmark: _Toc205994450]Model Fungsian Bisnes
Permodelan fungsi bisnes adalah bagi menerangkan dan mengenal pasti fungsi-fungsi yang dijalankan untuk mencapai objektif bisnes dan selain itu ianya juga bertujuan bagi menghasilkan model fungsi yang tepat dan memenuhi keperluan bagi sesebuah organisasi. 

3.2.1 [bookmark: _Toc205994451][image: ]Rajah Hierarki Fungsian Bisnes

[bookmark: _Toc42095388]Rajah 2 : Hierarki Fungsian Bisnes

3.2.2 [bookmark: _Toc205994452]Keterangan Fungsian Bisnes
	ID Fungsi Bisnes
	Nama Fungsi Bisnes
	Keterangan Fungsi Bisnes

	BF-SLK-PM-ST
	Memaparkan Status Permohonan
	Pengguna boleh mengakses status permohonan latihan dan kursus yang telah dimohon. Data yang dipaparkan adalah maklumat permohonan latihan dan kursus yang telah dimohon melalui sistem. Status permohonan adalah ‘Dalam Proses Kelulusan’, ‘Diluluskan’ atau ‘Tidak diluluskan’.

	BF-SLK-PM-PM
	Melakukan Permohonan
	Pengguna akan menggunakan fungsi selenggara siaran latihan dan kursus apabila terdapat maklumat kursus yang perlu dipinda. Data yang dipaparkan adalah maklumat latihan dan kursus yang telah didaftarkan melalui sistem dan telah disahkan.

	BF-XX-XX-XX
	N......
	N......



3.3. [bookmark: _Toc205994453]Model Proses Bisnes
Permodelan proses bisnes adalah bagi menerangkan bagaimana gabungan aktviti-aktiviti yang berbeza menyokong kepada satu-satu bisnes. Process Flow Diagram (PFD) akan menggambarkan kompleksiti dan susunan aktiviti-aktiviti bisnes dijalankan sama ada secara berjujukan, selari atau serentak. Dibawah adalah aliran aktiviti bagi setiap proses yang telah dikenalpasti dalam hierarki fungsian bisnes beserta dengan definisi fungsi aktiviti bisnes.

3.3.1 [bookmark: _Toc205994454]PFD & Keterangan Fungsi Aktiviti Bisnes (1)
[image: ]

[bookmark: _Toc42095389]Rajah 3 : Process Flow Diagram : PFD-SLK-PM-PM


JADUAL DEFINISI FUNGSI AKTIVITI BISNES BAGI KES KAJIAN
	DEFINISI FUNGSI AKTIVITI BISNES

	Rujukan Fungsi
	PFD-SLK-PM-PM

	Nama Fungsi
	Melakukan Permohonan

	Rujukan Aktiviti
	PFD-SLK-PM-PM-01

	Nama Aktiviti
	Mohon Latihan / Kursus

	Keterangan Aktiviti
	Warga Agensi melakukan permohonan latihan dan kursus

	Aktor
	Warga Agensi

	Tanggungjawab
	Agensi XYZ

	Kekerapan
	10
	Unit Kekerapan
(Jam/Hari/Bulan)
	Hari

	Aktiviti Sebelum
	Tiada
	Aktiviti Selepas/
Aktiviti Lain
	PFD-SLK-PM-PM-02 
Sokong Permohonan Latihan / Kursus

	Kaedah/Operasi (Bagaimana):

	a. Seseorang pegawai dari Agensi XYZ memasukkan maklumat asas pengguna dalam borang yang telah disediakan.

b. Pegawai juga perlu memilih nama dan tarikh kursus atau latihan yang diingini berdasarkan kepada senarai yang telah disediakan oleh Bahagian Khidmat Pentadbiran Agensi XYZ. Pegawai hanya boleh memlih kursus/latihan yang berstatus  “Buka” sahaja. Sekiranya status kursus adalah “Tutup”, kursus tersebut tidak lagi boleh ditawar dan dipilih oleh warga agensi.

c. Borang akan dihantar untuk sokongan setelah semua maklumat telah dilengkapkan oleh pegawai.

	Penggunaan Maklumat

	Maklumat Asas Pengguna
a) Nama
b) Nombor Kad Pengenalan
c) Jawatan
d) Gred
e) Alamat Emel

Maklumat Kursus/Latihan
a) Kod Kursus 
b) Nama Kursus
c) Tarikh Mula Kursus
d) Tarikh Akhir Kursus

	Polisi dan Dasar Berkaitan

	Tiada

	Kaedah Alternatif

	Tiada

	Ciri-ciri Kualiti (Keperluan Bukan Fungsian)

	Pemilik sistem memaklumkan bahawa setiap transaksi perlu mengambil masa 3 saat dan pastikan data yang diinput tersimpan dengan sempurna.

	Catatan Tambahan

	a. Bilangan permohonan kursus oleh pegawai agensi merupakan maklumat-maklumat yang diperlukan dibawah fungsi Mengurus Pelaporan dan Pemantauan.
b. Seseorang pegawai tidak boleh melakukan permohonan berulang kali bagi satu-satu kursus yang sama.




3.3.2 [bookmark: _Toc205994455]PFD & Keterangan Fungsi Aktiviti Bisnes (N)

<Gambarajah PFD N dan Jadual Definisi Fungsi Aktiviti Bisnes bagi Kes Kajian PFD N>


4. [bookmark: _Toc205994456]MAKLUMAT PENGURUSAN & PENGENDALIAN PROJEK
4.1. [bookmark: _Toc205994457]Proses Pembangunan
Nyata dan jelaskan proses pembangunan sistem aplikasi dari segi kaedah (waterfall, agile, spiral), kenalpasti modul/release/fasa aplikasi yang dirancang, objektif dan aktiviti pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap modul/release/fasa serta pendekatan yang akan digunakan untuk mengenalpasti peluang untuk melaksanakan customization atau mengintegrasi dengan aplikasi sedia ada.
Contoh :
Pembangunan sistem ini akan dibahagikan kepada  beberapa fasa seperti berikut:
i) [bookmark: _Toc37136191]Kajian Keperluan
[bookmark: _Toc37136192]Proses mengenalpasti keperluan sistem melalui siri perbincangan, bengkel, mesyuarat dan sebagainya bagi mengenalpasti keperluan yang akan menentukan bagaimana sistem akan beroperasi.

ii) Pembangunan Prototaip Aplikasi
[bookmark: _Toc37136193]Melibatkan pembangunan prototaip yang memaparkan rekabentuk antaramuka skrin bagi setiap modul yang dicadangkan. 

iii) Rekabentuk
[bookmark: _Toc37136194]Melibatkan fasa pembangunan rekabentuk sistem aplikasi dan rekabentuk pangkalan data. 



iv) Pembangunan Aplikasi
Proses pembangunan pengaturcaraan sistem dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan php/java.

v) [bookmark: _Toc37136195]Pengujian Aplikasi
Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang akan dilaksanakan, akan melibatkan pengguna sistem seperti yang telah dipersetujui dengan pihak pemegang taruh.

vi) [bookmark: _Toc37136196]Serahan Aplikasi
Selepas UAT berjaya dilaksanakan setiap modul akan digabungkan menjadi satu pakej bagi memudahkan penggunaan sistem. Sistem akan diserahkan kepada pemilik sistem selepas pemilik menandatangani Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (IDEC/PEM/BR01) yang akan disediakan oleh Pengurus Projek  dan menilai hasil pembangunan/naiktaraf dengan mengisi Borang Penilaian Pembangunan ICT (IDEC/PEM/BR03) yang boleh diperolehi di laman web IDEC (http://www.idec.upm.edu.my/faildalaman). Manual Pengguna berkaitan dengan tatacara penggunaan sistem akan disediakan semasa penyerahan projek pembangunan ICT.

4.2. [bookmark: _Toc205994458] Pelan Pengurusan Komunikasi
Contoh
	AKTIVITI
	KEKERAPAN
	SASARAN KUMPULAN
	MEDIA KOMUNIKASI
	PENGERUSI

	Pelaporan Bulanan Kemajuan Projek 


	Bulanan (Setiap hari Khamis minggu kedua setiap bulan)
	Ahli Pasukan Projek 

Pengurusan Tertinggi 

	Mesyuarat Projek ABC


E-mel
	Pengarah Projek/
Pengurus Projek


	Semakan dan Pengesahan BRS
	Mengikut jadual
	Pemilik Projek dan Pasukan Teknikal
	Bengkel ABC

Emel
	Pengurus Projek/Ketua Proses/Penyelaras Proses

	Pengujian UAT
	Mengikut jadual
	Pemilik Projek dan Pasukan Teknikal
	Sesi Pengujian
Emel
	Pengurus Projek/Ketua Proses/Penyelaras Proses

	Pelaporan Kemajuan Projek (JK Pemandu)
	2 kali setahun
	JK Pemandu Projek
	Mesyuarat
	Pengerusi JK Pemandu projek









4.3. [bookmark: _Toc205994459]Struktur Organisasi Pasukan
Contoh : 

Rajah 4 : Carta Organisasi Projek Pembangunan Sistem

4.4. [bookmark: _Toc205994460]Peranan dan Tanggungjawab
Contoh :
	Peranan
	Tanggungjawab

	Jawatankuasa Penasihat
	· Bertanggungjawab memberi nasihat ke atas pelaksanaan projek pembangunan aplikasi secara amnya.
· Menilai kebolehlaksanaan pembangunan aplikasi.
· Menilai keutamaan projek pembangunan aplikasi dari segi impak kepada Universiti Putra Malaysia.
· Melantik pengurus projek dan ahli-ahli teknikal projek.

	Pengurus Projek
	· Pegawai utama dalam menguruskan keseluruhan projek.
· Bertanggungjawab membangunkan perancangan projek.
· Bertanggungjawab memastikan semua dokumen serahan projek dan pembangunan projek berjaya disiapkan.
· Mengawal skop pembangunan projek.

	Pemilik Proses

	· Pemilik dan pengguna sistem.
· Penyumbang keperluan dan maklumat untuk pembangunan HR Portal
· Memantau, menyemak semula dan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan projek ini. 
· Mengesahkan dokumen cadangan pembangunan, SRS dan UAT Plan. 
· Terlibat dalam pengujian penerimaan pengguna (UAT).

	Juruanalisa Sistem 
	· Memberi rundingan dalam melaksanakan proses pembangunan.
· Membantu menyediakan dokumen SRS dan SDD projek.
· Memantau dan memastikan Pembangun Sistem membangunkan sistem mengikut SRS dan SDD projek.
· Melaksanakan pengujian unit dan pengujian integrasi sistem. 

	Pengaturcara
	· Membangun modul-modul sistem yang terlibat.
· Bertanggungjawab membuat pindaan ke atas SDD yang disediakan oleh Juruanalisa sistem bagi membolehkan modul yang dibangunkan beroperasi seperti yang diperlukan oleh pengguna.
· Bertanggungjawab melaksanakan pengujian unit bagi setiap modul yang dibangunkan. 

	Pengurus Pangkalan Data
	· Membuat perubahan atau penambahan rekod ke atas jadual-jadual rujukan baharu dan sedia ada berdasarkan keperluan pembangunan.
· Memastikan kesempurnaan data yang telah dipindahkan (jika perlu).
· Bertanggungjawab kepada Juruanalisa sistem tentang perubahan data jika berlaku pindaan kepada keperluan pembangunan.

	Pengurus Implementasi
	· Memberi rundingan dalam proses implementasi projek pembangunan.
· Melaksanakan pengujian sistem.
· Melaksanakan sesi UAT bersama pengguna sistem.
· Menyediakan UAT Plan dan dokumen skrip UAT projek.
· Melaksanakan tugas deployment sistem ke server production.
· Melaksanakan penyerahan hasil projek secara rasmi kepada Pemilik Sistem.

	Pengurus Infrastruktur
	· Bertanggungjawab memberi cadangan infrastruktur yang bersesuaian dengan pelaksanaan sistem yang dibangunkan.
· Menyediakan cadangan spesifikasi server dan storan jika diperlukan.
· Membantu Pengurus Implementasi semasa melaksanakan tugas deployment sistem.


[bookmark: _Toc40085480][bookmark: _Toc40082929][bookmark: _Toc40085481][bookmark: _Toc40083346][bookmark: _Toc40083388][bookmark: _Toc40083389][bookmark: _Toc40100171][bookmark: _Toc40100172][bookmark: _Toc40083347]
4.5. [bookmark: _Toc205994461]Persekitaran Sistem
[bookmark: _Toc40085482][bookmark: _Toc40082930][bookmark: _Toc40083348][bookmark: _Toc40083390][bookmark: _Toc40100173]Nyatakan apakah perkakasan,  sistem pengoperasian dan pengurusan pangkalan data yang akan digunakan dan spesifikasi yang diperlukan bagi persekitaran pembangunan, pengujian dan produksi.

4.6. [bookmark: _Toc205994462]Tools perisian
Nyatakan tools yang akan digunakan bagi tujuan analisis, rekabentuk, kawalan kod sumber, pembangunan sistem, debugging aids, defect tracking dan lain-lain jika berkaitan.

4.7. [bookmark: _Toc205994463]Metodologi pembangunan
Nyatakan pendekatan dalam kajian keperluan sistem, metodologi dalam  rekabentuk dan penggunaan notasi, bahasa pengaturcaraan, piawaian pengaturcaraan (framework), piawaian dokumentasi, prosedur integrasi sistem, dan sebagainya.  

4.8. [bookmark: _Toc205994464]Tempoh Warranty
Nyatakan tempoh warranty selepas penyerahan sistem sertakan serta penerangan mengenai terma kepada perubahan spesifikasi sistem selepas dokumen cadangan ditandatangani. Tempoh maksimum bagi warranty adalah 6 (enam) bulan daripada tarikh penyerahan projek. 

4.9. [bookmark: _Toc205994465]Andaian dan Kebergantungan
Contoh :
i. Semua ahli projek sentiasa bersedia dan memberi tumpuan sepenuhnya apabila diperlukan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka.
ii. Pihak pemegang taruh akan memberi sepenuh komitmen dalam tempoh pelaksanaan projek ini. 
iii. Web services  perlu sentiasa tersedia. 
iv. Network Connectivity perlu sentiasa tersedia.
v. Bekalan kuasa elektrik sentiasa tersedia.
vi. Maklumat pengguna untuk proses kemasukkan ke sistem  menggunakan ID dan katalaluan Putra yang menggunakan LDAP Authentication sentiasa tersedia seperti gambarajah berikut:
[image: ] 

4.10. [bookmark: _Toc205994466] Rujukan Dokumen Sokongan
Nyatakan dokumentasi rujukan lain yang menyokong usaha kejayaan pembangunan sistem. Antaranya adalah seperti contoh dibawah:
i) Dokumen rujukan daripada pihak pemohon berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan.
ii) Pengurusan perubahan spesifikasi (Change Request)
Borang OPR/iDEC/BR06/Perubahan spesifikasi yang digunakan bagi merekod dan mengawal perubahan skop dan spesifikasi projek.
iii) Senarai semak instalasi sistem (Deployment)
Dokumen yang akan digunakan bagi merekod semua proses pengujian dan production.
iv) Latihan penggunaan sistem

4.11. [bookmark: _Toc205994467]Kaedah Pemantauan dan Kawalan Projek Pembangunan
Bagi memastikan segala perancangan projek pembangunan dapat dipantau dengan lebih berkesan maka satu log pemantauan projek akan diserahkan kepada pihak pemohon pada setiap bulan bagi memaklumkan status terkini pembangunan .




1. [bookmark: _Toc42094849][bookmark: _Toc40226678][bookmark: _Toc42094253][bookmark: _Toc40226453][bookmark: _Toc40226876][bookmark: _Toc42094288][bookmark: _Toc42094928][bookmark: _Toc205994380][bookmark: _Toc205994416][bookmark: _Toc205994468]
2. [bookmark: _Toc42094850][bookmark: _Toc42094929][bookmark: _Toc40226679][bookmark: _Toc40226877][bookmark: _Toc40226454][bookmark: _Toc42094254][bookmark: _Toc42094289][bookmark: _Toc205994381][bookmark: _Toc205994417][bookmark: _Toc205994469]
3. [bookmark: _Toc42094255][bookmark: _Toc42094851][bookmark: _Toc40226680][bookmark: _Toc40226878][bookmark: _Toc42094930][bookmark: _Toc40226455][bookmark: _Toc42094290][bookmark: _Toc205994382][bookmark: _Toc205994418][bookmark: _Toc205994470]
4. [bookmark: _Toc205994471]IMPLIKASI KEWANGAN
4.1. [bookmark: _Toc205994472]Kos Keseluruhan Pembangunan
Kos keseluruhan pembangunan adalah seperti berikut:
	Bil
	Item
	Jumlah (RM)

	1. 
	Kos Sumber Manusia
	140,700.00

	2. 
	Kos Perkakasan
	-

	3. 
	Kos Integrasi
	-

	4. 
	Kos Migrasi
	-

	5. 
	Kos Keperluan Berulang
	-

	JUMLAH KESELURUHAN (RM)
	140,700.00



4.2. [bookmark: _Toc205994473]Anggaran Kos Sumber Manusia
	Bil
	Item
	Mandays
	RM/unit
	Jumlah

	1. 
	Pengurus Projek
	20
	600
	4,950.00

	2. 
	Juruanalisa Sistem
	10
	600
	71,310.00

	3. 
	Pengaturcara 1
	30
	600
	19,800.00

	4. 
	Pengaturcara 2
	496
	600
	37,200.00

	JUMLAH (RM)
	140,700.00


**Sila rujuk Panduan Pengiraan Kos Pembangunan Aplikasi dalam Lampiran 1

4.3. [bookmark: _Toc205994474]Anggaran Kos Perkakasan
	Bil
	Item
	Kuantiti
	RM/Tahun
	Jumlah

	1. 
	Server Aplikasi
	1
	-
	-

	2. 
	Server Pangkalan Data
	1
	-
	-

	3. 
	Storan
	0
	-
	-

	JUMLAH (RM)
	-



4.4. [bookmark: _Toc205994475]Kos Integrasi (Jika berkaitan)
	Bil
	Item
	Kuantiti
	RM/Tahun
	Jumlah

	1. 
	Tiada
	-
	-
	Tiada

	2. 
	Tiada
	-
	-
	Tiada

	JUMLAH (RM)
	Tiada




4.5. [bookmark: _Toc37136188][bookmark: _Toc205994476]Kos Migrasi (Jika perlu)
	Bil
	Item
	Kuantiti
	RM/Tahun
	Jumlah

	1. 
	Tiada
	-
	-
	Tiada

	2. 
	Tiada
	-
	-
	Tiada

	JUMLAH (RM)
	Tiada



4.6. [bookmark: _Toc37136189][bookmark: _Toc205994477]Kos Keperluan Berulang (Jika perlu)
	Bil
	Item
	Kuantiti
	RM/Tahun
	Jumlah

	1. 
	Penyelenggaraan Server
	-
	-
	Tiada

	2. 
	Lesen Perisian/Tools
	-
	-
	Tiada

	JUMLAH (RM)
	Tiada




5. [bookmark: _Toc205994478]JANGKAAN TEMPOH PEMBANGUNAN
Pelaksanaan projek pembangunan sebenar dikira selepas dokumen cadangan pembangunan ini diterima dan pemohon bersetuju untuk menerima. Tarikh penerimaan dokumen cadangan pembangunan merupakan tarikh kick-off projek. 

Jadual pelaksanaan projek di bawah memaparkan jangkaan tempoh pembangunan bagi projek pembangunan xxxxx.
	Bil
	Tugasan
	2020

	
	
	FEB
	MAC
	APR
	MEI
	JUN
	JUL
	OGOS

	1.
	Kajian Keperluan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Analisis Keperluan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rekabentuk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pembangunan Sistem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengujian Sistem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Migrasi Data (Jika perlu) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Implentasi dan Penyerahan Pembangunan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nota: 	Jadual perancangan yang dicadangkan adalah berdasarkan kepada andaian bahawa sumber tersedia untuk melengkapkan setiap fasa projek. Jadual perancangan yang lebih tepat akan disediakan pada penghujung fasa analisis keperluan dengan persetujuan pemilik proses.

6. [bookmark: _Toc205994479]RUMUSAN
Skop pembangunan sistem HANYA akan berdasarkan kepada keperluan yang dinyatakan di dalam dokumen ini sahaja dan bermakna pihak IDEC tidak akan membangunkan keperluan yang tidak dinyatakan di dalam skop. Oleh itu, pihak pemilik sistem akan memastikan kesemua cadangan keperluan pembangunan yang diperlukan telah dinyatakan dengan jelas bagi mengelakkan timbul permasalahan semasa penyerahan sistem. Sebarang perubahan kepada dokumen ini perlulah dimaklumkan kepada Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) sebagai versi semakan.
[bookmark: endpage]





























[bookmark: _Toc205994480]Lampiran 1:
	PANDUAN PENGIRAAN KOS PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI 

	(mengikut asas anggaran Mandays)

	
	
	
	
	

	BIL
	FASA PEMBANGUNAN/TASK
	MANDAYS 

	
	
	> 30 Proses
> 5 Peranan
	= 30 Proses
= 5 Peranan
	< 30 Proses
< 5 Peranan

	A.
	FASA ANALISIS KEPERLUAN SISTEM

	1
	Perancangan
- Pembangunan konsep
- Pernyataan Tujuan
- Kenalpasti Pengguna
- Cara Perlaksanaan
- Spesifikasi
- Storyboard
	30
	15
	10

	2
	Pemahaman senarai keperluan sistem 
(Basic Prototype Development)
	40
	30
	20

	3
	Dokumentasi
- Software Requirement Specification (SRS)
- Software Design Specification (SDD)
- UAT Script
- User Manual
	100
	70
	40

	4
	Functional Cases 
(Spesifikasi Program)
	60
	20
	10

	B.
	FASA REKABENTUK DAN PENGATURCARAAN

	1
	Merekabentuk modul/proses sistem
	60
	20
	10

	2
	Merekabentuk sub modul/proses sistem
	60
	20
	10

	3
	Pengaturcaraan (engine)
- Looping
- Array
- Function/Class
	50
	35
	25

	4
	Merekabentuk antaramuka/grafik/icon
	20
	15
	10

	5
	Merekabentuk Pangkalan Data
	30
	14
	7

	6
	Integrasi
	14
	7
	5

	C.
	FASA PENGUJIAN DAN QUALITY ASSURANCE

	1
	Unit Testing
	5
	4
	3

	2
	System Testing
	1
	1
	1

	3
	Integration testing
	5
	4
	3

	4
	QA Review
- Pentest
	3
	3
	3

	
	JUMLAH (mandays)
	478
	258
	157

	
	1 MANDAY = RM600
	RM286,800
	RM154,800
	RM94,200
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